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Forprosjekt del 1 → Milepæl: Likelydende politiske vedtak

• Sette organisasjon for forprosjektet

• Kontrahere byggherrerådgiver

• Kartlegge ledningstraseer med synergier og optimalisering

• Kontrahere rådgivere

• Finne det optimale utslippspunkt

• Modellering 

• Kontakt med Statsforvalter

Forprosjekt 



Forprosjekt del 1 → Milepæl: Likelydende politiske vedtak

• Anbefaling av finansieringsmodell og driftsorganisasjon

• Slambehandling – videre prosess og anbefaling

• Dialog med andre kommuner

• Byggemodning

• Tomt → planer, erverv mm. 

• Usikkerhetsanalyser

• Minske usikkerheter

Forprosjekt 



Forprosjekt del 2 → Milepæl: Få godkjent utslippstillatelse

• Søke om utslippstillatelse 

• Anskaffelsesstrategi 

• Dialogkonferanser med markedet

• Vurder entrepriseformer

• Byggemodning – videreføring/oppfølging

• Tomt → planer, erverv mm. 

• Ledningstraseer 

• Søknader mm.

Forprosjekt 



Forprosjekt del 2 → Milepæl: Få godkjent utslippstillatelse

• Slambehandling – videreføring av prosess

• Samarbeid / avtaler 

• Kompetanseheving – fremtidige krav

• Rensing av: Mikroplast, medisinrester, tungmetaller osv. 

• Usikkerhetsanalyser

• Minske usikkerheter

Forprosjekt 
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Samspillsfase 1 → Milepæl: Finne målpriser – likelydende politiske vedtak

Fase med samspill mellom drift, administrasjon, rådgivere og entreprenører

• Anskaffe entreprenører og rådgivere?

• Valg av renseprosess 

• Starte prosjektering 

Forprosjekt / samspill fase 1? 
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Organisering av forprosjekt:

Tilsvarende KVU men med økt kapasitet

• Prosjekt gruppe 

• Styringsgruppe

Aktuell oppdeling av forprosjektet kan være:

• Renseanlegg

• Ledningsnett

• Slambehandling

• Organisering og finansiering

Forprosjekt 
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Oppsummert 

Utslippstillatelse
2026

Forprosjekt del 1  2025

Forprosjekt del 2  2025 – 2026

Samspill fase 1  2026 – 2028

Anlegg i drift  2032
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