
Kostnader – Hva innebærer 
de anbefalte tiltakene?



Kostnadsberegning

• P50 – Forventet prosjektkostnad
• Statistisk forventningsverdi som reflekterer basiskostnad pluss forventede tillegg med 

50 % konfidensnivå. Reflekterer den mest sannsynlige prosjektkostnaden når 
prosjektet er fullført. Forventet prosjektkostnad har lik sannsynlighet for å underskride 
som overskride. 

• P85 – Foreslått kostnadsramme
• Summen av forventet prosjektkostnad og usikkerhetsavsetning med statistisk 85 % 

konfidensnivå. I praksis betyr dette at vi har 85% tiltro til at kostnadsrammen skal 
holde. Definerer hvor mye prosjekteier bør avsette for å finansiere prosjektet. 



Prosjektets størrelse

• 105.000PE 
• skal møte fremtidig utvikling i kommunene

• Økt krav til tilknytning

• Kan bli justert i forprosjektet

• Estimert prosjektkostnad
• Kr.4 644 000 000

• Basis kostnad kr.3 300 000 000

• Forventet tillegg kr.972 000 000

• Usikkerhetsavsetning kr.347 000 000



Kostnadsfordeling

• Brukt modell fra Knarrdalstrand Renseanlegg

• Fordelingsnøkkel tar utgangspunkt i antall tilknyttede abonnenter

• Annen finansiering av slam dersom andre skal levere til Grenland

• Kostnadsfordelingen er representativ også for et forprosjekt



Estimert gebyrutvikling



Estimert gebyrutvikling
• Små variasjoner mellom kommunene

• Mulighet for utjevning mellom kommunene ved samarbeid

• Dobling av VA-gebyrene mot 2031

• Renseanlegg kun ca. 50% av nødvendige investeringer frem mot 2035

• Store investeringer også på øvrig infrastruktur



Finansiering

• Investeringene skal i utgangspunktet dekkes av 
«forurenser»(abonnentene)

• Kommunene har anledning til å delfinansiere utenom selvkost

• EU-direktiv foreslår at forurenser dekker deler av fremtidig 
kvartærrensing

• Foreløpig ingen statlige bidrag 



De største utfordringene fremover

• Investeringer på ledningsnett og øvrig VA-infrastruktur vil utgjøre 
minst like mye som bygging av renseanlegg 

• Store økninger i gebyrer

• Mangel på kapasitet og kompetanse
• Må har flere hender og hoder i drift og utbygging

• Må rekruttere i nye markeder i konkurranse med lokalt næringsliv og industri

• Manglende kapasitet i markedet særlig innenfor prosess



Sentralpolitiske utfordringer

• Finansiering
• Statlig økonomisk bidrag

• Endre avskrivningsregler

• Unnta mva til sluttbruker(abonnent)

• Manglende koordinering
• Markedet vil sprenges om ikke bygging og prioritering 

koordineres sentralt

• Kostnadene vil øke markant uten koordinering

• Koordinering kan ikke bare foregå lokalt



De største mulighetene fremover
• Det er etablert et godt og nært samarbeid knyttet til avløpsrensing i 

Grenland

• Stort faglig engasjement fra universitetene, Norsk vann, LUP, mm.

• Bransjen/leverandørene er fremme i skoa og skjønner utfordringsbilde

• Ordføreroppropet

• Det må samarbeides mer på tvers av kommunene
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