

Vedlegg 7 - økonomisk oppsett

Økonomioppsett forbundet med Utbyggingsavtale prosjekt Nenset

Post	Entreprenørkostnader:	Sum total eks. mva post	Sum eks. mva grunnlag MVA refusjon UA Grunnlag/justeringsavtale	Sum Inkl.mva grunnlag MVA refusjon UA Nenset Utbygging AS Grunnlag/justeringsavtale	Andel skien kommune 50% Kontantbidrag fra SK til utbygger Inkl. mva	Andel skien kommune 100% Kontantbidrag fra SK til utbygger Inkl. mva
1	Kontrakt BT 1 Sørensen Maskin AS	4 777 000	4 777 000	5971 250		
2	Vandehammer og ombygging av kum	443 800	443 800	554 750		
3	Kontrakt BT 2 Sørensen Maskin AS	1 612 240	1 612 240	2 015 300		
4	Flytting av pumpestasjon + kommunal styring PLS	356 500	356 500	445 625		
5	Riggkostnader for anlegget	1 632 750	1 632 750	1 722 525	37 500	
6	Opparbeidelse av overvann ut til Skienelva	496 000	496 000	1 020 469	1 020 469	
7	Opparbeidelse av overvann Nenset Terrasse	634 244	634 244	730 305	62 500	
8	Konsulentarbeider	245 000	195 000	243 750	62 500	
9	Byggeteide					
		kr	10 367 634,00	kr	1 182 968,75	kr
		Mva	2 591 908,50	kr	236 583,75	kr
					Mva SK sin andel i/l sammen	kr
						124 500,00
						361 093,75